

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
Средняя общеобразовательная  
школа №6  
г. Балтийск



## РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

### ТОЧКА РОСТА

В МБОУ СОШ№6  
(ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА)



**РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
**ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**  
**ТОЧКА РОСТА**  
**В МБОУ СОШ№6 (ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА)**

| № пп                                     | Наименование   | Сроки реализации                | Результат  | Ответственный   |
|--|--|---------------------------------|--|---|
| <b>1. Создание инфраструктуры Центра</b> |  |                                 |  |   |
| 1.1.                                     | Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы   | До 14.02.2023года               | Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы поэтажный план, дизайн-проект и сметы на ремонт помещений | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Михайлова Е.К., заместитель диретора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР |
| 1.2.                                     | Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования. | До 05.03.2023 года              |  | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Михайлова Е.К., заместитель диретора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР |
| 1.3                                      | Направить визуализацию (дизайн-макеты) Центров «Точки роста»   | Не позднее 18 февраля 2023 года |  | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Михайлова Е.К., заместитель диретора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР |
| 1.4                                      | Предоставить информационную справку об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»  | не позднее 1 июня 2023 года     |  | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР   |
| 1.5.                                     | Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений, выделенных под Центр.   | До 15.03.2023 года              |  | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Шишканова А.М. главный бухгалтер  |
| 1.6.                                     | Ремонт, подготовка помещений   | Не позднее 1 августа            |  | Иванова М.Е., и.о. директора  |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   | 2023 года   |   | Михайлова Е.К., заместитель директора  |
| 1.7.   | Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в школе оборудованием.   | До 20.08.2023 года                                |   | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Михайлова Е.К., заместитель директора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР |
| 1.8.   | Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования   | До 20.08.2023 года и далее по мере финансирования |   | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Михайлова Е.К., заместитель директора  |
| 1.9.   | Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день   | 15 Сентября 2023 года                             |   | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Михайлова Е.К., заместитель директора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР |
| <b>2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»</b>                                  |   |   |   |  |
| 2.1.   | Установочный семинар для руководителей Центров «Точка роста», завучей, ответственных за разработку программ   | 02.02.2023  |   | Иванова М.Е., и.о. директора   |
| 2.2.   | повышение квалификации по программам Академии Минпросвещения России (учителя физики, химии, биологии)   | Май-сентябрь 2023 года                            |   | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР  |
| <b>3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»</b>                     |   |   |   |  |
| 3.1.   | Разместить на официальном сайте Центра «Точка роста» рабочие программы по физике, химии, биологии, а также программы внеурочных курсов естественно-научной направленности | Не позднее 1 июня 2023 года                       |   | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР  |
| <b>4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»</b> |   |   |   |  |
| 4.1.   | Создание и наполнение раздела на сайте школы, размещение локальных актов  | Не позднее 13 февраля 2023                        | Создан раздел на сайте гимназии в соответствии с фирменным стилем | Мусоркина И.А. учитель информатики   |

|      |  |                                 |        |   |
|------|--|---------------------------------|--------|---|
|      |  |                                 | Центра |   |
| 4.2. | Провести фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | 20 августа 2023 года            |        | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Цигас Е.А. заместитель директора по УВР |
| 4.3. | Размещение информации в СМИ Балтийского городского округа о создании и работе Центра   | 01.08.2023 –<br>31.12.2023 года |        | Иванова М.Е., и.о. директора<br>Мусоркина И.А. учитель информатики      |